

## H28年自然保護部山行案内

会山行は情報誌の山行案内を確認のうえ、山行申込書で事務所へ提出してください。  
その他の山行での問い合わせは遠慮なく自然保護部へメールお願いします。

自然保護部アドレス [sizenhogo-bu@mirokuyamanokai.org](mailto:sizenhogo-bu@mirokuyamanokai.org)

### H28年大倉尾根補修会山行・登山者数調査・花会山行計画と参加者募集

		変更		2016.6.1		
		実施日	変更日	部員募集	会員募集	募集
4月	大倉補修	9日(土)	10日(日)	8名	6名	終了
	登山者数	16日(土)		2名	0	終了
	ヤドリキ植物	23日(土)	25日(月)	2名		終了
5月	大倉補修	9日(月)		5名	7名	終了
	登山者数	18日(水)	19日	1名	0	終了
	ヤドリキ植物	15日(日)	14日	1名	1名	終了
	花山行長尾 (ヤマシャクヤク)	21日(土)		3名	4名	終了
6月	大倉補修	9日(木)	6日(月)	2名	6名	終了
	登山者数	22日(水)		1名	/	/
	ヤドリキ植物	25日(土)		会山行	草刈り	募集中
7月	大倉補修	9日(土)		会山行	/	募集中
	登山者数	20日(水)		1名	/	/
	ヤドリキ植物	16日(土)		1名	/	/
	至仏山	4日(月) - 5日(火)		会山行	ホソバヒナウスユキソウ	募集中
8月	大倉補修	9日(火)		会山行	/	/
	登山者数	20日前後		1名	/	/
	ヤドリキ植物	<small>補</small> 財集会に合わせて		1名	/	/
	白山	1日(月) - 3日(水)		会山行	白山固有種	募集中
9月	大倉補修	9日(金)		6月提出済	/	/
	登山者数	20日前後		1名	/	/
	ヤドリキ植物	17日(土)		1名	/	/
	花山行表尾根	10日(土)		会山行	サガミジョウロウホトギス	/
10月	大倉補修	9日(日)		7月提出予定	/	/
	登山者数	19日(土)		1名	/	/
	ヤドリキ植物	22日(土)		1名	/	/
	花山行雨山峠	1日(土)		会山行	イワシャジン・シラヒゲソウ	/
11月	大倉補修	9日(水)		8月提出予定	/	/
	登山者数	16日(水)		1名	/	/

	ヤドリキ植物	12日(土)		会山行	植樹	
12月	大倉補修	9日(金)				
	登山者数	21日(水)		1名		
1月	大倉補修	9日(月)		10月提出予定		
	登山者数	21日(土)		1名		
2月	大倉補修	9日(木)		11月提出予定		
	登山者数	20日前後		1名		
	菅平スキー					
3月	大倉補修	9日(木)		12月提出予定		
	登山者数	15日(水)		1名		

その他

7月~8月

NEXCO中日本 大倉尾根植生回復

1月末

高野連登山部 登山道補修体験

随時

保全センター保護課による依頼作業

大雨・大雪・台風後の巡視・補修

岩石搬入・一般登山者運搬呼びかけ

資材搬入

森作り

		実施日	変更日	部員	会員	募集
6月	ヤビツ整備	4日(土)				
	ヤビツ観察会	11日(土)		会山行		
	ヤドリキ整備	25日(土)		会山行		
10月	ヤドリキ整備	22日(土)				
11月	ヤドリキ植樹	12日(土) -13日(日)		会山行		

清掃登山

		実施日	変更日	部員	会員	募集
11月	高松山清掃	13日(日)		会山行		
12月	大山清掃	未定		会山行		
3月	第35回清掃登山	4日(土)		全員		

[平成27年自然保護実績へ](#)

[平成26年自然保護実績へ](#)

[平成25年自然保護実績へ](#)